



УТВЕРЖДАЮ

начальник управления образованием
администрации муниципального
образования Тбилисский район

Н.Е. Плавко

2022 года

ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по программам основного общего и среднего общего образования
в муниципальном образовании Тбилисский район
в 2022-2023 учебном году

№ п/п	Направления работы	Сроки	Ответственные лица
1. Анализ проведения ГИА в 2023 году			
1	Анализ результатов проведения ГИА 2023 года.	июль-август	Блиценко В.А. Фисунова С.П.
2	Подготовка сборника МО по итогам ГИА 2023.	август	Блиценко В.А. Фисунова С.П.
3	Обсуждение (представление) анализа результатов ГИА 2023 и проблем при ее проведении на совещаниях, семинарах, конференциях: - совещание заместителей директоров по УВР; - РМО педагогических работников; - совещание руководителей ОО; - конференция педагогических работников.	август август август август	Блиценко В.А. Фисунова С.П. Плавко Н.Е. Плавко Н.Е.
4	Размещение на сайте управления образованием анализа результатов ГИА 2023.	август	Фисунова С.П. Плавко Н.Е.
5	Проведение анализа результатов ГИА ОО, показывающих стабильно низкие результаты за 3 года.	август	Блиценко В.А. Фисунова С.П.
6	Проведение анализа подготовки и проведения ГИА в 2022-2023 учебном году.	август, сентябрь	Блиценко В.А.
7	Проведение мониторинга результатов ЕГЭ выпускников профильных классов.	сентябрь	Блиценко В.А.
8	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9,11 классов, т.ч. не получивших аттестат	сентябрь	Блиценко В.А.
9	Проведение анализа Дорожной карты общеобразовательных организаций по подготовке и проведению ГИА в 2022-2023 учебном году.	ноябрь	Блиценко В.А.

10	Проведение анализа результатов работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации (собеседование с руководителями ОО).	январь 20233, июнь 2023	Блиценко В.А. Руководители ОО
11	Мониторинг результатов ЕГЭ выпускников 2023 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании и медаль «За особые успехи в учении».	июль	Блиценко В.А.
12	Проведение анализа результатов ГИА, всероссийских проверочных работ.	в течение учебного года	Фисунова С.П. Шиянова И.А.
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1	<p>2.1. Организация и проведение мониторинговых работ по повышению качества достижений обучающихся начального и основного общего образования.</p> <p>2.2. Обеспечение методического сопровождения и помощи при подготовке школ района к участию в государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ (связь с ИРО).</p> <p>2.3. Участие учителей-предметников, работающих в 9, 10-11-х классах, в красвях курсах повышения квалификации.</p> <p>2.4. Участие учителей-предметников, работающих в 9, 10-11-х классах, в районных семинарах-совещаниях по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации выпускников 2022года (с использованием демоверсий ФИПИ).</p> <p>2.5. Организация работы постоянно действующего семинара учителей математики и русского языка, работающих в 9, 11 классах.</p> <p>2.6. Проведение мастер-класса учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.</p> <p>2.7. Индивидуальные консультации с учителями – словесниками, учителями математики и учителями иностранного языка. Помощь в составлении КТП с учетом ЕГЭ, диагностических карт с учетом КДР учителям, испытывающими затруднения в работе с обучающимися.</p> <p>2.8. Работа с методистами ОО по оказанию помощи учителям, выпускники которых показали низкие результаты на итоговой аттестации.</p> <p>2.9. Работа учителей-предметников в группах (обмен опытом): - СОШ № 3, 4, 8, 12, 14, 16 - СОШ № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 15</p>	<p>ежемесячно</p> <p>в течение учебного года</p> <p>в течение учебного года</p> <p>ежемесячно</p> <p>ежемесячно</p> <p>отдельный план</p> <p>сентябрь, ноябрь, февраль</p> <p>сентябрь- октябрь</p> <p>постоянно</p>	<p>Фисунова С.П. Блиценко В.А.</p> <p>Фисунова С.П.</p> <p>Фисунова С.П.</p> <p>Фисунова С.П. Руководители ОУ</p> <p>Фисунова С.П.</p> <p>Фисунова С.П.</p> <p>Фисунова С.П.</p> <p>Фисунова С.П.</p> <p>Фисунова С.П.</p>

	<p>2.10. Обобщение передового опыта педагогов, показывающих высокие результаты в подготовке обучающихся к ГИА.</p> <p>2.11. Формирование предложений для стимулирования педагогов, обучающиеся которых показывают высокие результаты в ГИА.</p> <p>2.12. Методическое сопровождение учителей-предметников ОО, показывающих стабильно низкие результаты: СОШ № 3 СОШ № 15 СОШ № 5 СОШ № 6 СОШ № 8 СОШ № 16</p> <p>2.13. Методическое сопровождение школ с низкими образовательными результатами (СОШ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15).</p> <p>2.14. Подготовка к передаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат в 2023 учебном году</p>	<p>постоянно</p> <p>июнь</p> <p>ноябрь-декабрь декабрь-январь январь-февраль февраль-март ноябрь декабрь</p> <p>по отдельному плану</p> <p>июль -август</p>	<p>Фисунова С.П.</p> <p>Фисунова С.П.</p> <p>Фисунова С.П.</p> <p>Фисунова С.П.</p> <p>Фисунова С.П.</p>
2	Подготовка учителей и учащихся к сдаче экзамена по иностранным языкам (устная часть).	по отдельному плану	Фисунова С.П.
3	Оказание методической помощи общеобразовательным организациям по планированию мероприятий по подготовке и проведению ГИА 2023.	май 2023 - август 2023	Блиценко В.А., Фисунова С.П.
4	Оказание помощи учителям-предметникам обучающиеся которых не были допущены к ГИА и показали низкие результаты на ГИА 2021, 2022 годах.	август-ноябрь	Фисунова С.П.
5	Межшкольные факультативы для: - обучающихся 9,11 (12) классов, имеющих низкий уровень обученности по математике и русскому языку (по группам); - планирующих поступление в ВУЗ (предметы по выбору).	ноябрь, январь, март	Фисунова С.П.
6	Семинар для учителей-предметников «Работа с демоверсиями ФИПИ в рамках подготовки к ГИА».	ноябрь	Фисунова С.П. Руководители ОО
7	Проведение индивидуальных совместных занятий с обучающимися и родителями по слабо усвоенным темам по математике	индивидуальные графики ОО	Блиценко В.А. Руководители ОО
8	Участие в тренировочных мероприятиях в форме ЕГЭ и ОГЭ в онлайн-режиме в 9, 11 классах.	февраль, март	Фисунова С.П. Руководители ОО

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА

1	<p>Подготовка необходимых распорядительных документов управления образованием:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о повышении качества подготовки к ГИА 2023 года - создание рабочей группы; - о работе «горячей линии»; - об ответственных за формирование РИС ГИА в 2022-2023 учебном году; - о проведении информационно-разъяснительной работы при подготовке и проведении ГИА 2022- 2023 учебном году; - утверждение «Дорожной карты» по подготовке и проведению ГИА в 2022-2023 учебном году; - о проведении сочинения, как допуск в ГИА; - о проведении итогового собеседования по русскому языку - об утверждении сметы расходов на ГИА 2023года; - об организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников (в форме ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ); - об информационной безопасности при проведении ГИА; - об оплате привлеченным лицам для проведения ГИА; - об итогах проведения государственной итоговой аттестации 2022-2023 учебного года; 	<p>август</p> <p>сентябрь</p> <p>октябрь</p> <p>ноябрь</p> <p>октябрь</p> <p>ноябрь</p> <p>ноябрь, январь, апрель</p> <p>январь 2023</p> <p>февраль</p> <p>май-июнь (сентябрь)</p> <p>май-июнь (сентябрь)</p> <p>июль</p> <p>июль</p>	Блиценко В.А.
2	Подготовка к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме.	в течение года	Блиценко В.А. Руководители ОО
3	О проведении тренировочных мероприятий в соответствии с планом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края для подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году.	(по плану МОНиМП КК)	Блиценко В.А.
4	Проверка работы системы видеонаблюдения и видеорегистрации.	март-апрель	Руководители СОШ № 6, 7
4. Финансовое обеспечение			
1	Подготовка технической базы для проведения ГИА (размещение заказов).	январь-февраль	руководители ОО

2	Приобретение оргтехники и комплектующих материалов, канцелярских товаров и пр. материалов.	январь-май	Модлова С.А.
3	Дооснащение видеокамерами аудиторий ОГЭ СОШ № 3	март	Блиценко В.А. Ильченко Т.А.
4	Выполнение мероприятий программы «Развитие образования» (в т.ч. выплата заработной платы).	март - сентябрь	Корягина Г.Н. Блиценко В.А.
5	Заключение контрактов и договоров с Ростелеком.	2-3 квартал 2023	Руководители ОО
6	Проведение профилактических работ, замена и ремонт оборудования ППЭ.	сентябрь-апрель	Руководители ОО
7	Обеспечение функционирования ППЭ, пунктов проверки заданий, помещений ПК и конфликтной комиссии ГИА-9.	март-сентябрь	Руководители ОО, Блиценко В.А.
5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
1	Участие во Всероссийских и краевых тренировочных мероприятиях.	(отдельный план МОН и МП КК)	Блиценко В.А. Руководители ОО, ППЭ
2	Организация и проведение подготовки специалистов с последующим тестированием: - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей; - - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; - ассистентов, оказывающим необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ; - обучение руководителей и работников ППЭ «Организация работы ППЭ» - членов территориальной конфликтной комиссии ГИА-9; - экзаменаторов - для проведения ГВЭ в на дому.	ноябрь, январь, март ноябрь, январь, март февраль-апрель февраль-апрель февраль-апрель март, май-июнь 2023 май февраль – апрель	Блиценко В.А. Блиценко В.А. Блиценко В.А. Фисунова С.П. Блиценко В.А. Блиценко В.А. Блиценко В.А. Блиценко В.А.
3	Подготовка: - ответственных за проведение сочинения (изложения); - ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку.	ноябрь январь	Фисунова С.П. Фисунова С.П.
4	Направление на учебу, семинары, совещания на региональном уровне, лиц привлекаемым к проведению ГИА-9 и ГИА-11 (план МОНиМП КК).	февраль-май	Блиценко В.А. Фисунова С.П.
5	Участие в вебинаре по работе с порталом smotriego.ru для наблюдателей.	февраль-март	Блиценко В.А.
6	Участие в обучающих мероприятиях для работников ППЭ, в том числе дистанционное обучение.	февраль-март	Блиценко В.А.

7	Обеспечение участия экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт и квалификационных испытаниях.	февраль-март	Фисунова С.П.
8	Доведение до общеобразовательных организаций, организаторов ГИА-9 и ГИА-11, общественных наблюдателей инструктивно-методических материалов по проведению ГИА в 2023 году разработанных ЦОКО МОНиМП КК.	март-май	Блиценко В.А. Фисунова С.П.
9	Размещение на сайтах УО, ОО материалов по проведению ГИА в 2023 году разработанных ЦОКО МОНиМП КК.	март-апрель	Фисунова С.П.
10	Участие в краевых вебинарах по организации ГИА 2022 года.	в течение года	Блиценко В.А.
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
1	Организация заседаний рабочей группы	сентябрь-май	Блиценко В.А.
2	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки.	ноябрь-май	Блиценко В.А.
3	Работа по формированию РИС ГИА-9 и ГИА-11: - сведения по МСУ, АТЭ - данные по образовательным организациям; - данные выпускников ОО района для проведения итогового сочинения и ЕГЭ; - данные выпускников ОО района для проведения ГИА-9; - технические специалисты ЕГЭ; - члены ГЭК; - кандидаты в предметные, конфликтные комиссии ЕГЭ, ОГЭ; - выбор предметов на ЕГЭ; - выбор предметов на ГИА-9; - выпускники с ОВЗ и дети-инвалиды (инвалиды); - общественные наблюдатели.	сентябрь октябрь октябрь-ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь- январь декабрь-январь декабрь-январь декабрь-февраль ноябрь-февраль февраль-май	Блиценко В.А
4	Межведомственное взаимодействие: - Ростелеком; - ГБУЗ «Тбилисская ЦРБ» МЗ КК; - ОМВД по Тбилисскому району; - Энергосбыт; - Водоканал и ЖКХ; - РЦОИ; - СМИ.	сентябрь - июнь	Блиценко В.А.
5	Проведение мониторинга и подготовка документов участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ.	ноябрь - май	Блиценко В.А.
6	Мониторинг предварительного выбора предметов в форме ЕГЭ и ОГЭ	ноябрь	Блиценко В.А., руководители ОО

7	Организация итогового сочинения (изложения).	согласно расписанию	Блиценко В.А., руководители ОО
8	Создание условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (инвалидов).	декабрь-сентябрь	Блиценко В.А.
9	Информирование ЦОКО (РЦОИ) о движении выпускников в территории края и за ее пределами.	ежемесячно	Блиценко В.А.
10	Организация «Личных кабинетов» для размещения в защищенной сети экзаменационных материалов	апрель-сентябрь	Блиценко В.А. Руководители ОО
11	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ.	март, май	Блиценко В.А. Руководители ОО
12	Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах	09.02.2022 09.03.2022 16.05.2022	Фисунова С.П.
13	Федеральные и региональное тренировочное мероприятие по технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и проведения экзамена по иностранным языкам (устная часть)	март-май 2023	Блиценко В.А., руководители СОШ 6, 7
14	Региональное тренировочное мероприятие по подготовке к проведению ГИА с применением технологии передачи ЭМ в ППЭ по сети интернет (по защищенным каналам связи)	март-май 2023	Блиценко В.А., руководители СОШ 6, 7
15	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК.	март- август	Блиценко В.А. Члены ГЭК
16	Организация проведения ГИА в основные и дополнительные сроки.	май-сентябрь	Блиценко В.А.
17	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА.	май-сентябрь	Блиценко В.А.
18	Участие общественных наблюдателей в краевых вебинарах.	май 2023	Блиценко В.А.
19	Организация доставки ЭМ в МО и ППЭ	май-сентябрь	Блиценко В.А.
20	Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА 2023.	по запросу РЦОИ	Блиценко В.А.
21	Обеспечение деятельности ПМПК по вопросу подготовки и оформления рекомендаций о создании особых условий в ППЭ для участников ГИА.	сентябрь - май	Шеврекуко Н.С.
22	Проведение совещаний со специалистами ПМПК и заместителями директоров по УВР по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА, в том числе обучающихся по адаптированным программам.	ноябрь	Блиценко В.А.. Шеврекуко Н.С.
23	Межмуниципальное взаимодействие по обмену опытом работы в подготовке и проведении ГИА 2023	по отдельному плану	Блиценко В.А.
7. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов			

1	Определение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов.	февраль 2023	Блиценко В.А.
2	Обеспечение участия в вебинарах членов ГЭК, ответственных за прием ЭМ в ППЭ и доставку ЭМ в РЦОИ после экзамена.	март, май 2023	Блиценко В.А.
3	Организация пропускного режима в ППЭ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможности нарушения и утечки ЭМ путем размещения их в сети «Интернет»	в период проведения ГИА	Блиценко В.А., руководители ППЭ
4	Подготовка системы видеонаблюдения в аудиториях проведения ГИА, в помещении для работы конфликтной комиссии	декабрь- май	Блиценко В.А., руководители ОО
5	Организация взаимодействия в ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11.	декабрь- сентябрь	Блиценко В.А., руководители СОШ № 6, 7
8. Мероприятия по информационному сопровождению			
1	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения:</p> <p>ГИА-11 всех участников, их родителей (законных представителей), ведение сайта управления образованием в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); - объявление сроков и места подачи заявлений на участие в ГИА, места на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); - объявление сроков проведения ГИА; - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций; - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА (досрочный этап); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций; объявление о сроках, местах и порядке; - информирования о результатах ГИА (основной этап); - объявление о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - информирование о результатах ГИА-11 (дополнительный этап). <p>ГИА-9:</p>	<p>октябрь</p> <p>октябрь</p> <p>до 9 ноября</p> <p>до 30 ноября</p> <p>до 30 декабря</p> <p>до 17 февраля</p> <p>до 17 февраля</p> <p>21 апреля</p> <p>до 21 апреля</p> <p>до 4 августа</p> <p>до 4 августа</p>	Блиценко В.А., руководители ОО

	<ul style="list-style-type: none"> - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; - о сроках и местах регистрации для участия в ГИА-9 по учебным предметам; - объявление о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период). 	<p>до 25 декабря</p> <p>до 30 декабря</p> <p>до 30 декабря</p> <p>до 1 февраля</p> <p>до 8 января</p> <p>до 20 марта</p> <p>до 20 марта</p> <p>до 19 апреля</p> <p>до 19 апреля</p> <p>до 3 августа</p> <p>до 3 августа</p>	
2	Организация работы «Горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11.	с 1 ноября 2022 по сентябрь 2023 года	Блиценко В.А.
3	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА 2023.	октябрь-июнь	Блиценко В.А. Фисунова С.П.
4	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году.	ноябрь - сентябрь	Блиценко В.А.
5	Организация контроля за оформлением школьных стендов по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году, с размещением соответствующей информации на сайтах ОО.	октябрь - апрель	Блиценко В.А.
6	Организация участия родителей в краевых видеоконференциях (собрания) об особенностях проведения ГИА-11; ГИА-9	18 ноября 20 января 19 мая 19 декабря 3 февраля 14 апреля	Блиценко В.А. Руководители ОО
7	Организация сопровождения участников	постоянно	Руководители ОО

	ГИА-9 и ГИА-11 по вопросам психологической готовности к экзаменам.		
8	Организация работы районного ПМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей «Знаешь, значит - сдашь!».	постоянно	Шеврекуко Н.С. Руководители ОО
9	Участие в видеоконференциях, проводимых МОНиМП КК, по вопросам подготовки к ГИА 2023.	по плану МОНиМП КК	Блиценко В.А.
10	Проведение районных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 и о работе с демоверсиями ФИПИ 2023 года.	ноябрь-декабрь (по плану ОО)	Блиценко В.А.
11	Работа с родителями, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов по вопросам выбора форм участия в ГИА и особенностях ее проведения.	20-21 октября	Блиценко В.А. Руководители ОО
12	Информирование обучающихся и родителей об изменениях в КИМах ГИА 2023 по сравнению с ГИА-2022 года и работе с демоверсиями ФИПИ 2023 года на сайте ИРО.	ноябрь-декабрь	Фисунова С.П. Руководители ОО
13	Межмуниципальное взаимодействие по обмену опытом с Кавказским и Усть-Лабинским районами по обмену опытом по подготовке к ГИА.	декабрь- март	Фисунова С.П.
14	Работа с учителями-предметниками по изучению анализа участия в краевых диагностических работах, муниципальных срезах.	ноябрь, январь, март, апрель	Фисунова С.П.
15	Участие в анкетировании обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2023 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; - о дополнительных материалах при сдаче ГИА; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.	март-апрель	Блиценко В.А. Руководители ОО
16	Психологическое сопровождение обучающихся выпускных классов.	ноябрь-май	Руководители ОО
17	Организация информирования участников ГИА на сайтах УО и ОО и через СМИ.	постоянно	Блиценко В.А. Руководители ОО

9. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11			
1	1.1. Анализ организации внутришкольного контроля с учетом результатов ЕГЭ и ОГЭ 2023 года.	сентябрь	Блиценко В.А. Блиценко В.А.
	1.2. Анализ результатов ВПР по математике и русскому языку.	по графику	Шиянова И,А. Блиценко В.А.
	1.3. Контроль за подготовкой ОО к государственной итоговой аттестации: - посещение уроков в рамках дня специалиста; - работа с обучающимися по группам; - ведение диагностических карт; - работа по устранению пробелов в знаниях обучающихся. - работа с демоверсиями ФИПИ 2023 учителями-предметниками в работе при подготовке обучающихся к ГИА.	ноябрь - февраль декабрь, апрель январь март ноябрь, январь	Блиценко В.А. Фисунова С.П. Фисунова С.П. Фисунова С.П. Блиценко В.А. Фисунова С.П.
	1.4. Контроль за информационно-разъяснительной работой среди участников ЕГЭ и ОГЭ, родителей.	ноябрь-март	Блиценко В.А.
	1.5. Контроль за проведением итогового сочинения.	декабрь-май	Блиценко В.А. Фисунова С.П.
	1.6. Контроль за условиями проведения ВПР по предметам (посещение ОО).	постоянно	Блиценко В.А. Фисунова С.П.
	1.7. Контроль за работой со слабоуспевающими в ОО.	апрель-май	Блиценко В.А. Фисунова С.П.
	1.8. Собеседование с администрацией ОО с низкими результатами ВПР.	ноябрь, январь, март	Блиценко В.А.
	1.9. Собеседование с администрацией ОО, показывающими стабильно низкие результаты.	отдельный график	Блиценко В.А. Плавко Н.Е.
	1.10. Контроль за размещением информации по ГИА 2023 на стендах и сайтах ОО.	постоянно	Блиценко В.А. Фисунова С.П.
	1.11. Контроль функционирования видеосистемы в ППЭ.	февраль-июнь	Блиценко В.А.
	1.12. Контроль допуска обучающихся к ГИА.	март, май	Блиценко В.А.
	1.13. Контроль правомерности участия в ГИА детей с ОВЗ, детей-инвалидов.	ноябрь, февраль – апрель	Блиценко В.А.
	1.14. Контроль за выполнением планов ОО по подготовке и проведению ГИА 2023.	ноябрь- апрель	Блиценко В.А.
	1.15. Контроль за обучением лиц, привлекаемых к проведению ГИА.	март-апрель	Блиценко В.А.
2	Контроль за проведением педагогических советов по допуску к ГИА 2023.	май	Специалисты УО, МКУ «МЦ СДПО»
3	Сверка итоговых ведомостей с журналами	май	Блиценко В.А.
4	Контроль за заполнением и выдачей аттестатов об образовании.	июнь, сентябрь	Блиценко В.А.
5	Контроль за объективностью выдачи	май-июнь	Блиценко В.А.

	аттестатов особого образца по программам основного общего образования и медалей «За особые успехи в учении»		
--	---	--	--

Обозначения:

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ЕГЭ – единый государственный экзамен;

ОГЭ – основной государственный экзамен;

ГВЭ – государственный выпускной экзамен;

ППЭ – Пункт проведения экзамена;

ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений;

МОНиМП КК – министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края;

ЦОКО – центр оценки качества образования;

РЦОИ – региональный центр обработки информации;

КИМ – контрольно измерительный материал;

УО – управление образованием;

МКУ «МЦ СДПО» - муниципальное казенное учреждение «Муниципальный центр в системе дополнительного педагогического образования»;

ОО – общеобразовательная организация;

УМКШ – условно малокомплектная школа;

СМИ – средства массовой информации;

ОВД – отдел внутренних дел;

ЦРБ – центральная районная больница;

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.

Главный специалист управления образованием

В.А. Блищенко